

In der nachfolgenden Tabelle sind die Verkehrseinschränkungen durch die Baumaßnahme A3, Deckenerneuerung zw. Anschlussstelle (AS) Emmerich (3a) und AS Hünxe (7) in zeitlicher Reihenfolge der Ausführungszeiträume in 2024 aufgeführt:

Zeitliche Reihenfolge	Ausführungszeiträume	Sperrung Richtungsfahrbahn (RF) von AS ... bis AS ...	Sperrung Richtungsfahrbahn in Fahrtrichtung ...	Bauabschnitt (BA ..., FR ...)
1a	12.04. (22 Uhr) bis 15.04.2024 (5 Uhr)	AS Hamminkeln (5) bis AS Wesel (6)	Oberhausen	BA 4, FR OB
1b	und 19.04. (22 Uhr) bis 22.04.2024 (5 Uhr)	- (einstreifige Verkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn Niederlande)	-	BA 1, FR NL
2	22.04. (22 Uhr) bis 29.04.2024 (5 Uhr)	AS Hamminkeln (5) bis AS Rees (4)	Niederlande	BA 3, FR NL
3	03.05. (22 Uhr) bis 06.05.2024 (5 Uhr)	AS Emmerich (3a) bis AS Emmerich-Ost (3b)	Oberhausen	BA 1, FR OB
		AS Hünxe (7) bis AS Wesel (6)	Niederlande	BA 5, FR NL
4	24.05. (22 Uhr) bis 27.05.2024 (5 Uhr)	AS Wesel (6) bis AS Hünxe (7)	Oberhausen	BA 5, FR OB
5	02.06. (23 Uhr) - 07.06.2024 (6 Uhr)	AS Rees (4) bis AS Emmerich-Ost (3b)	Niederlande	BA 2, FR NL
6	23.08. (22 Uhr) bis 30.08.2024 (5 Uhr)	AS Rees (4) bis AS Hamminkeln (5)	Oberhausen	BA 3, FR OB
7a	13.09. (22 Uhr) bis 16.09.2024 (5 Uhr)	AS Wesel (6) bis AS Hamminkeln (5)	Niederlande	BA 4, FR NL
7b	und 20.09. (22 Uhr) bis 23.09.2024 (5 Uhr)			
8	25.09. (22 Uhr) bis 30.09.2024 (5 Uhr)	AS Emmerich-Ost (3b) bis AS Rees (4)	Oberhausen	BA 2, FR OB

Hinweis: Die Nummerierung der Bauabschnitte ist nicht nach zeitlicher Abfolge, sondern nach geografischer Verortung festgelegt worden.